fermacell

a la pose du
FERMACELL

Remarque:

Pour chaque type de construction
FERMACELL, vous trouvez un descrip-
tif des éléments et une esquisse corres-
pondante.

Les matériaux nécessaires sont
énumeérés dans lordre suivant: sous-
constructions — parement - isolant.
Lorsque la sous-construction n'est pas
expressément définie, il est possible
d'utiliser des profilés usuels.

Temps nécessaire

Dans ce document, le temps néces-
saire a la pose est calculé sur la base
de situations réelles. Il ne tient pas
compte des conditions du chantier et
de livraison. Les transports et la
manutention doivent étre calculés
séparément. Le calcule du temps
nécessaire a la pose correspond aux
surfaces suivantes :

Paroi: 2,75 mx 4,00m
Plafond: 10,00 m x 10,00 m
Sol: 10,00 m x 10,00 m

Jella



2 Paroi avec sous-construction métallique

Paroi FERMACELL sur sous-construction métallique

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi | FERMACELL min/m?

151 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 42
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
1 couche de laine minérale entre les montants
1S11/W =1 Sous-construction métallique Protector Omega CW 50/75/100/125 42
X 2;?".,‘,' 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
1 couche de laine minérale entre les montants
1512 | " Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 75
1‘,‘,""",‘? 1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
. ~ :'-—‘- = | 1 couche de laine minérale entre les montants
Doubler le montant et exécuter les joints avec un profilé démontable
1S14 }'_"_'_—J: :_ﬁ_':il Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 48
&M M 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
' . "1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres entre les montants
1 couche de laine minérale entre les montants
1521 Emm e | Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 42
@m‘ 1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
T 1 couche de laine minérale entre les montants
1531 L:_ == === OOUS-cONstruction métallique CW 50/75/100/125 56
: Lm 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
=== 1 couche de laine minérale entre les montants
1S31/W Sous-construction métallique Protector Omega CW 50/75/100/125 56
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
1 couche de laine minérale entre les montants
1532 Sous-construction double en métal CW 50/75 non solidaire b4
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
1 couche de laine minérale entre les montants
1533 e e Sous-construction métallique CW 75/89/100 45
0 1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque cété
1 couche de laine minérale entre les montants
1S 34/1 — Sous-construction métallique CW 125 63
e 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres d'un coté
wL——__‘* e 1 couche de laine minérale entre les montants
1534/2 Sous-construction métallique CW 125 70
3 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
1 couche de laine minérale entre les montants




Paroi avec sous-construction métallique

Paroi FERMACELL sur sous-construction métallique

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi | FERMACELL min/m?

1S 41

Sous-construction métallique CW 75/100/125 56

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1S 42 Sous-construction double en métal CW 75 non solidaire 64

2 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1551 Sous-construction métallique CW 100/125 72

3 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1552 _ _ Sous-construction double en métal CW 75 non solidaire 74

V E ‘ 3 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de laine minérale entre les montants

non inclus joint de dilatation

non inclus palier lisse
non inclus rétrécissement de paroi
1515 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 39

1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1516 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 4é
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1522 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 53
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1523 Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 60

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1535 Sous-construction métalliqgue CW 50/75/100/125 70

3 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

Diminution du temps nécessaire a la pose selon U'exécution choisie

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m?
Joints collés a la place des joints mastiqués

Fixation avec des agrafes a la place des vis -2




4 Paroi avec sous-construction en bois

Paroi FERMACELL sur sous-construction en bois
Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi | FERMACELL min/m?

TH 11 A Sous-construction en bois 40/60, 40/80 48
WK@W ﬁ@ 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque cété

1 couche de laine minérale entre les montants

1H12 _ _ Sous-construction en bois 40/60, 40/80 48

m m 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1H31 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 61

% m@ 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

i

1 couche de laine minérale entre les montants

1H32 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 76

Une face avec un lattage croisé avec ou sans feutre

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1H35 Sous-construction double en bois 40/60, 40/80 78

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1TH13 T e Sous-construction en bois 50/80 45

1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

TH14 e Sous-construction en bois 50/80 51

1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres entre les montants

1TH21 Sous-construction en bois 50/80 58

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1H33 Sous-construction en bois 50/80 7

3 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1H34 Sous-construction en bois 50/80 86

Une face avec un lattage croisé avec ou sans feutre

3 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

Diminution du temps nécessaire a la pose selon U'exécution choisie

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m?

Joints collés a la place des joints mastiqués

Fixation avec des agrafes a la place des vis -2




Doublage FERMACELL

Type
de paroi

3501

3512

3s21

3WH 01

3 WH 02

Construction

FERMACELL

Doublage

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m?

Sous-construction métallique CW 75/100 27
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

Sous-construction métallique CW 75/100 31
2 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
Sous-construction métallique CW 75/100 34
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

Sous-construction en bois 30/50, 40/60, 60/40 38
1 couche de plagque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

Sous-construction en bois 30/50, 40/60, 60/40 45
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

Diminution du temps nécessaire a la pose selon U'exécution choisie

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m?
Joints collés a la place des joints mastiqués

Fixation avec des agrafes a la place des vis -2




6 Plafond

Plafonds en FERMACELL sur sous-construction en bois

Type
d’élément

2HNM

2H12

2H21

2H31

2H33

Construction

FERMACELL

Descriptif abrégé

Sous-construction en bois 30/50 ou étrier souple possible

1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
1 couche de laine minérale entre le solivage
Sous-construction en bois 24/48 ou étrier souple possible

1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
Sous-construction en bois 24/48 ou étrier souple possible

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
éventuellement pose d’un frein vapeur

Sous-construction en bois 40/60 ou étrier souple possible

1 couche de laine minérale entre les montants

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
Sous-construction en bois 46/60 + 40/60 ou étrier souple possible

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

Temps de pose

min/m?

41

36

43

63

48

Plafonds en FERMACELL sur sous-construction métallique

Type de

plafond

2S1Mu

25 11u/o

2512

2513

2522

2S 31

Construction

FERMACELL

™

Descriptif abrégé

Sous-construction métallique CD 60 x 06

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
Sous-construction métallique CD 60 x 06

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
1 couche de laine minérale sur la sous-construction
Sous-construction métallique CD 60 x 06

1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres

Sous-construction métallique CD 60 x 06

1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres

Sous-construction métallique CD 60 x 06

1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres

Sous-construction métallique CD 60 x 1
1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres

1 couche de laine minérale sur la sous-construction

Temps de pose

min/m?

45

50

36

36

36

51




Plancher 7

Plaques de sol FERMACELL

Type de Construction Descriptif abrégé Temps de pose

plancher | FERMACELL min/m?

2 x 10 mm FERMACELL 15
2E13 — 2x 10 mm FERMACELL 15
| S 20 mm polystyrene
2E14 | | 2 x 10 mm FERMACELL 15
m B 30mm polystyréne
I I
2E15 2x 10 mm FERMACELL 15
60 mm polystyrene
2E22 2x 12,5 mm FERMACELL 15
2E31 2 x 10 mm FERMACELL 15
10 mm fibres de bois
2E32 2 x 10 mm FERMACELL 15
10 mm laine minérale
2E11- pose d'une troisieme couche de FERMACELL 7
2E32
2E11- mise en place du granule d'égalisation < 40 mm 15
2E32 mise en place du granule d’égalisation > 40 mm a 60 mm 18
2E11- pose d’'une feuille empéchant le ruissellement 2
2E32
2E11- pose d'une isolation supplémentaire sous la plague de sol 5
2E32
2E11- pose de la plague nid d'abeille 30 mm 10
2E32
2E11- pose de la plague nid d’'abeille 60 mm 15
2E32
2E11- pose d'une bande de rive 1 min/m
2E32

FERMACELL plancher technique

Type de Construction Descriptif abrégé Temps de pose

plancher | FERMACELL min/m?

MAXifloor E‘ pose du plancher technique sur pieds réglables 25 min/m?
bl o
————

MAXifloor pose d'une trappe de visite (600 mm x 600 mm) 30 min/pce

MAXifloor |:| pose d'un canal de cables 30 min/m




Sous réserve de modifications techniques (état : 10/2003).

N'hésitez pas a demander la derniére version de ce document d’'information. Dans le cas
ol vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veillez prendre contact avec
notre service technique.

Xella

Systemes Construction Séche Sarl

Bureau de vente Suisse
Sidstrasse 4
CH-3110 Minsingen

Tél. : 031 - 7242020
Fax : 031 - 7242029

www.fermacell.ch



